

**DODATOK č. 3**

**K Zmluve o dielo č. BŽD 03/ 2014 č. zhotoviteľa 02/2015**

**Názov stavby:** Bezpečný ženský dom MyMamy (BŽD MyMamy).

**Zmluvné strany:**

1.

Obchodné meno: **Záujmové združenie žien MYMAMY**  
Sídlo: Okružná 32, 080 01 Prešov  
Štatutárny orgán: Mgr. Apolónia Sejková – predsedníčka združenia, štatutárka  
IČO: 37 787 683  
DIČ: 2021630963  
Bankové spojenie:  
Číslo účtu/ IBAN:  
Telefón: 051/7712233  
e-mail: [apolonia.sejkova@gmail.com](mailto:apolonia.sejkova@gmail.com), [poradkyne@mymamy.sk](mailto:poradkyne@mymamy.sk)  
Zapísaný v registri: v registri MV SR 31.1.2000, pod č. VVS/1-900/90 – 16311  
(ďalej v texte aj ako „objednávateľ“)

a

2.

Obchodné meno: **UNISTAV, s.r.o., Prešov**  
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným  
Sídlo: Ku Surdoku 25, 080 01 Prešov  
Štatutárny orgán: konatelia  
Konajúci: Ing. František Kočiško, konateľ  
IČO: 17147387  
DIČ: 2020518071  
IČ DPH: SK2020518071  
Zapísaný: OR OS Prešov, oddiel sro., č.vl. 279/P  
Bankové spojenie:  
Číslo účtu /IBAN:  
Telefón: 051/7710617  
e-mail: [sekretariat@unistav.sk](mailto:sekretariat@unistav.sk)  
(ďalej v texte aj ako „zhotoviteľ“)

Na základe zistení počas Kontrolných dní na zdevastovanom a zastaranom objekte rekonštruovanom na účely zriadenia BŽD sa opätovne objavili neočakávané práce, súvisiace najmä s odhalením vnútorných priestorov strešných konštrukcií, revízie omietok a pod. Tieto práce, ktoré nebolo možné predpokladať, si vyžadujú predĺženie termínu realizácie stavby a to takto:

**Čl. 3. Čas plnenie diela**

Pôvodné znenie bodu 3.1 sa upravuje takto :

- 3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi dielo zhotovené v rozsahu a kvalite vymedzenej v čl.2 tejto zmluvy v termíne do 220 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy podľa vecného a časového harmonogramu vykonaných prác a dodávok v Prílohe č.2 k tejto zmluve (uvedená je lehota kompletného zhotovenia diela od účinnosti zmluvy o dielo).

### Závěrečné ustanovenia

Ostatné ustanovenia ZoD č. BŽD 03/2014 zo dňa 09.01.2015 a Dodatku č. 01/2015, ktoré týmto Dodatkom č. 3 neboli dotknuté, ostávajú v platnosti bez zmeny. Ustanovenie 3.1. v Dodatku č.2 sa mení Dodatkom č.3.

Dodatok č. 3 tvorí neoddeliteľnú súčasť ZoD č. BŽD 03/2014 zo dňa 09.01.2015.

Dodatok č. 3 je vyhotovený v troch rovnopisoch, z ktorých dva sú určené pre objednávateľa a jeden pre zhotoviteľa.

V Prešove, dňa 31.07.2015

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

Ing. František Kočíš, konateľ

Mgr. Apolónia Sejková – predsedníčka združenia